

Informatie planmatig onderhoud 2016

complexnr.	aantal woningen	Omschrijving werkzaamheden	geplande uitvoering
1007	31	Vianderstraat 1 t/m 61(oneven) en 2 t/m 14 (even), Hagenweg 23,25 en 27	
	31	Bitumineuse dakbedekking vervangen	n.t.b.
1009	26	Henrick Minnekenweg 22 t/m 42 en Keizersmantel 21 t/m 53	
	26	Schilderwerk	
	26	Hout herstel	juli
1010	12	Wolterbeeklaan 25 t/m 47	
	12	Schilderwerk	n.t.b.
	12	Hout herstel	
1206	1	Volmolenweg 32	
	1	Schilderwerk	juni
	1	Hout herstel	
	1	Douche/Toilet/Groepenkast vervangen incl. keuringen	n.t.b. op afspraak bewoner
	1	Keuken vervanging	n.t.b. op afspraak bewoner
	1	Cv ketel vervangen	n.t.b. op afspraak bewoner
1210	43	Rozenstraat 4 t/m 16, steenbeekstraat 1 t/m 23, Weth. Sanderstraat 38 t/m 72	
	23	Douche/Toilet/Groepenkast vervangen incl. keuringen	juni t/m augustus
1214	21	Boerhaavelaan 9	
	1	Keuken vervanging	juni / afspraak bewoner
1222	23	Bachstraat 61 en 63	
	2	Keuken vervanging (61 reeds gereed)	juni / afspraak bewoner
1227	52	Schubertstraat 4	
	1	Douche/Toilet/Groepenkast vervangen incl. keuringen	juni/juli
	1	Keuken vervanging	afspraak bewoner
1230	18	Brahmstraat 11 t/m 43	
	18	Schilderwerk (incl. th.beglazing)	mei/juni
	18	Hout herstel	
1234	12	Kolenbranderserf 5 t/m 23	
	12	Schilderwerk	april/mei
	12	Isolatie glas aanbrengen tijdens schilderwerk	
	12	Hout herstel	
1236	16	Odinkerf 2 t/m 32	
	16	Schilderwerk	mei
	16	Isolatie glas aanbrengen tijdens schilderwerk	
	16	Hout herstel	
1237	15	Groeneweg 2-8 en 20-26 (even) en Werfakkerweg 6,8,10 en 5,7,9 en 11	
	15	Schilderwerk	mei
	15	Isolatie glas aanbrengen tijdens schilderwerk	
	15	Hout herstel	
1238	2	Odinkerf 1 en 3	
	2	Schilderwerk	mei/juni
	2	Isolatie glas aanbrengen tijdens schilderwerk	
	2	Hout herstel	
1239	9	papiermakerserf 53 t/m 69	
	9	Schilderwerk	mei/juni
	9	Isolatie glas aanbrengen tijdens schilderwerk	
	9	Hout herstel	
1240	29	Odinkerf 5,7 en 9, Papiermakerserf 21 t/m 31, Wedinkerf 28 t/m 54 en Doornbosch Hofstede 53 t/m 63	
	29	Schilderwerk	juni
	29	Isolatie glas aanbrengen tijdens schilderwerk	
	29	Hout herstel	
1248		Dr. Gunningstraat	
	6	Schilderwerk	mei/juni
	6	Hout herstel	
1262	14	Sleperserf (even)	
	14	Schilderwerk	mei
	14	Hout herstel	
1263	16	Sleperserf (oneven)	
	16	Schilderwerk	mei/juni
	16	Hout herstel	
1264	6	Groeneweg 21a,b,c,23a,b,c	

	6 Schilderwerk	juni/juli
	6 Hout herstel	
1265	7 Houthakkerserf 1 t/m 15	
	7 Schilderwerk	juli
	7 Hout herstel	
1401	Domineeskamp 1-7 en Hallseweg 91,93	
	6 Vloerluiken vervangen	n.t.b.
1504	Paalbergweg 43 t/m 61	
	6 Schilderwerk	juni
	6 Hout herstel	
1505	M. van wijheweg 3 t/m 31	
	19 Schilderwerk	juni/juli
	19 Keuken vervangen	
1506	Paalbergweg 47,49 M. van wijheweg 6t/m 12, 26 en 28	
	8 Schilderwerk	september
	8 Cv ketel vervangen	
2002	Reuweg 10,12 en de Kempe 14-24	
	1 Keuken vervangen (kempe 24)	n.t.b. op afspraak bewoner
2010	Loenerdrift 102,108 t/m 114	
	5 Schilderwerk	april/mei
	5 Isolatie glas aanbrengen tijdens schilderwerk	
	5 Hout herstel	
2011	Loenerdrift 81 t/m 91 en 118 t/m 122	
	9 Schilderwerk	mei
	9 Isolatie glas aanbrengen tijdens schilderwerk	
	9 Hout herstel	
2012	Eerbeekseweg 34-38, Loenersdrift 130 en 132	
	6 Schilderwerk	mei
	6 Isolatie glas aanbrengen tijdens schilderwerk	
	6 Hout herstel	
2014	Leeuwenbergweg 22-44 (hatjes)	
	12 Schilderwerk	n.t.b.
	12 Isolatie glas aanbrengen tijdens schilderwerk	
	12 Hout herstel	
	12 Douche/Toilet/Groepenkast vervangen incl. keuringen	juni/september
2015	D. Mulderweg 3 t/m 29	
	14 Schilderwerk	n.t.b.
	14 Hout herstel	
	14 Douche/Toilet/Groepenkast vervangen incl. keuringen	juni/september
	14 Cv ketel vervangen	
2016	leeuwenbergweg 19,b,c en 21a,b	
	4 Schilderwerk	n.t.b.
	4 Hout herstel	
	4 Douche/Toilet/Groepenkast vervangen incl. keuringen	juni/september
2017	leeuwenbergweg 15,a,b,c en 17a,b,c,d	
	7 Schilderwerk	n.t.b.
	7 Hout herstel	
	7 Douche/Toilet/Groepenkast vervangen incl. keuringen	juni/september
2018	Watermolen 1 t/m 25 molenbeek 85 t/m 99	
	20 Schilderwerk binnen gangen (alg. ruimten)	gereed
	20 Bitumen dakbedekking vervangen E tot en met H3	juni/juli
2202	Uddelse kampweg 27	
	1 Keuken vervanging	n.t.b.
3710	Offenbachstraat 88	
	1 Schilderwerk	juli
	1 Hout herstel	
89	De wasacker 3,5,11 en 13	
	4 Cv ketel vervangen	gereed
91	Loenenseweg 88-90	
	1 Schilderwerk	n.t.b.
	1 Hout herstel	
N.B.	Dit overzicht is gebaseerd op een globale planning, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.	